

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации
городского округа Домодедово
Ф.Ф.Миронов
2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Теплосеть»
С.В.Валюженко
2023 г.



ГРАФИК

**вывода и остановки на профилактический ремонт
котельных и ЦТП МУП "Теплосеть" в 2023 году**

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		Дата остановки	Дата пуска
Участок № 1			
1	25 лет Октября	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.1.	ЦТП-1	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.2.	ЦТП-2	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.3.	ЦТП-3	17.07.23 г.	31.07.23 г.
1.4.	ЦТП-4	весь неотапительный период	
1.5.	ЦТП-5	17.07.23 г.	31.07.23 г.
1.6.	ЦТП-6	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.7.	ЦТП-7	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.8.	ЦТП-8	17.07.23 г.	31.07.23 г.
1.9.	ЦТП-9	весь неотапительный период	
2	ДЗМК	03.07.23 г.	17.07.23 г.
3	Сапфир	31.07.23 г.	14.08.23 г.
3.1.	ЦТП-СУ-862	26.06.23 г.	10.07.23 г.
3.2.	ЦТП-Кутузова	19.06.23 г.	03.07.23 г.
3.3.	ЦТП-Зеленая	19.06.23 г.	03.07.23 г.
4	ЖБИ	05.06.23 г.	19.06.23 г.
	ГПЗ Константиново	03.07.23 г.	17.07.23 г.
6	Кирова	19.06.23 г.	03.07.23 г.
6.1.	ЦТП-Кирова	19.06.23 г.	03.07.23 г.
7	Метако	07.08.23 г.	21.08.23 г.
7.1.	ЦТП ДУ-5	07.08.23 г.	21.08.23 г.
8	Огнеупорная, 6	весь неотапительный период	
9	Каширка, 47	весь неотапительный период	
10	Любимое Домодедово	03.07.23 г.	17.07.23 г.
11	ЗАГС	весь неотапительный период	
Участок № 2			
1	Речная	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.1.	ЦТП-1	17.08.23 г.	31.08.23 г.
1.2.	ЦТП-2	17.08.23 г.	31.08.23 г.
1.3.	ЦТП-3 Дачная	19.06.23 г.	03.07.23 г.

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		Дата остановки	Дата пуска
2	ДЦГБ	без остановки	
3	Поиск	17.08.23 г.	31.08.23 г.
3.1.	ЦТП-МК-36	17.08.23 г.	31.08.23 г.
4	Орел	15.06.23 г.	29.06.23 г.
4.1.	ЦТП-Орел	15.06.23 г.	29.06.23 г.
5	Павловское	13.06.23 г.	27.06.23 г.
6	КШФ	24.07.23 г.	07.08.23 г.
7	в/ч Ям	05.07.23 г.	19.07.23 г.
8	стадион Авангард	13.06.23 г.	27.06.23 г.
9	школа с. Домодедово	весь неотапливаемый период	
10	школа с. Павловское	весь неотапливаемый период	
Участок № 3			
1	Авиационная	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.1.	ЦТП-1	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.2.	ЦТП-2	03.07.23 г.	17.07.23 г.
1.3.	ЦТП-3	03.07.23 г.	17.07.23 г.
2	Очистные сооружения	весь неотапливаемый период	
3	Чурилково	03.07.23 г.	17.07.23 г.
4	Ледово	17.08.23 г.	31.08.23 г.
5	Заборье	03.07.23 г.	17.07.23 г.
6	Лесное	13.06.23 г.	27.06.23 г.
7	ДРСУ (Автодор)	06.06.23 г.	20.06.23 г.
8	ВСШ	03.07.23 г.	17.07.23 г.
9	Авенариуса, 7	05.06.23 г.	19.06.23 г.
10	БКЗ	31.07.23 г.	14.08.23 г.
10.1.	ЦТП «16 экспедиция»	31.07.23 г.	14.08.23 г.
11	Адм. Белые Столбы	весь неотапливаемый период	
12	Чурилково ДЭП	07.08.23 г.	21.08.23 г.
13	Большое Домодедово № 1	03.07.23 г.	17.07.23 г.
14	Большое Домодедово № 2	03.07.23 г.	17.07.23 г.
15	Домодедово Таун	13.06.23 г.	27.06.23 г.
16	ФАП Одинцово	весь неотапливаемый период	
Участок № 4			
1	Заря Подмосковья	04.07.23 г.	18.07.23 г.
2	Долматово	13.06.23 г.	27.06.23 г.
3	Косино	27.06.23 г.	11.07.23 г.
4	Повадино	02.08.23 г.	16.08.23 г.

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		Дата остановки	Дата пуска
5	Шишкино	13.06.23 г.	27.06.23 г.
6	Юсупово	весь неотапительный период	
7	ЦОС ВИУА	03.07.23 г.	17.07.23 г.
8	Вельяминово	18.07.23 г.	01.08.23 г.
9	Растуново-62	весь неотапительный период	
10	Станция Поведино	15.08.23 г.	29.08.23 г.
11	Воробьево-1	весь неотапительный период	
12	Руполис-Растуново	11.07.23 г.	25.07.23 г.
Участок № 5			
1	Красный Путь	03.07.23 г.	17.07.23 г.
2	д/д им. Талалихина	15.05.23 г.	29.05.23 г.
3	Лямцино	01.06.23 г.	15.06.22 г.
4	КШИ	15.06.23 г.	29.06.23 г.
5	Русь	19.06.23 г.	03.07.23 г.
6	Ильинское	03.07.23 г.	17.07.23 г.
7	Шахово	04.07.23 г.	18.07.23 г.
8	Лобаново	05.06.23 г.	19.06.23 г.
9	Южный	14.06.23 г.	28.06.23 г.
10	Благое	05.06.23 г.	19.06.23 г.
11	Шубино-2 (в/ч Пестово)	05.06.23 г.	19.06.23 г.
12	Гальчино	05.06.23 г.	19.06.23 г.
13	Квартал Гальчино	05.06.23 г.	19.06.23 г.
14	Введенское	весь неотапительный период	
15	Талалихина, д.16	весь неотапительный период	
16	Леваневского	05.06.23 г.	19.06.23 г.

* Отключение горячей воды у потребителя осуществляются с 12:00 даты остановки по 12:00 даты пуска.

И.о. главного инженера МУП «Теплосеть»



А.Г. Гондалев

Начальник ПО МУП «Теплосеть»

А.Н. Румянцев